Videocall preliminare

Data: 01 settembre 2026

Ora diinizio: 19:00

Luogo: sedi varie da remoto in collegamento via web

VERBALE DI RIUNIONE

ILgruppo di lavoro per partecipare al Bando 2026 — Sport e Oratori con rappresentanti della
parrocchia San Giovanni Evangelista di Milano, dell’ASD GS Arcobaleno Oratorio Pavoni e
dell’lstituto Pavoniano Artigianelli di Milano si € riunito per discutere con il consulente

Emanuele Albertario dello Studio Albertario per discutere e avere chiarimenti sui seguenti

punti:

Partecipazione al Bando: doppia candidatura Milano e Roma

Dubbio principale: possibilita di presentare due progetti con lo stesso soggetto
capofila (oratori di Milano e Roma)

Riferimento all’art. 4 del Bando: progetti organizzati per Regioni (Lombardia e Lazio) e
quindi sulla carta entrambi legittimati a fare richiesta. Ogni progetto ¢ riferito al singolo
Comune, quindi tecnicamente ammissibile

Rischio concreto: doppia candidatura potrebbe portare l'erogatore a escludere
entrambi per non creare precedenti

Nota bene: Lazio harisorse allocate inferiori alla Lombardia (ripartizione basata su
numero di parrocchie e abitanti)

FAQ per avere delucidazioni sulla doppia candidatura inviata lunedi 31 agosto 2026
dalla segreteria dell’Istituto Pavoniano (non da Emanuele, per evitare attriti)

o Risposta attesa a breve

o Incaso dirisposta negativa: nessun contraddittorio, non cambierebbe Uesito e
danneggerebbe la percezione del soggetto partecipante

Strategia di progettazione: campo polifunzionale con tensostruttura

Il Bando finanzia la promozione dello sport negli oratori: uno o piu campi polifunzionali
€ piu centrato rispetto alla sola proposta di una tensostruttura



Tensostruttura: spazio piu fruibile, ma meno aderente allo scopo dichiarato del Bando
Punti di attenzione sono i costi futuri della tensostruttura:
o Riscaldamento e raffrescamento a carico della parrocchia

o Bando impone utilizzo gratuito (o a costi contenuti) per almeno 2 anni,
idealmente 5+

o Manutenzione strutturale onerosa, soprattutto considerando il contesto
dellutenza

Consiglio di Emanuele: privilegiare strutture a manutenzione minima o nulla
o Un campetto sintetico dura 10-15 anni senza grandi interventi

Tensostruttura non esclusa a priori: valutarla per questo Bando e capire se richiedere o
rimandare ad altri bandi o strumenti futuri

Decisione rinviata a giovedi in commissione allargata

Dimensioni del campo e spazi dell’oratorio

Campo basket regolamentare: 30x18 metri, con area di rispetto
Ampliamento del campetto attuale: +2-3 m a sinistra, +3,5 m verso il basso
Con queste dimensioni non resta spazio per un secondo campo regolamentare

Spazio laterale residuo insufficiente per un campo aggiuntivo, ma sufficiente per gioco
libero

Attenzione: progettare il campo polifunzionale senza occupare tutto lo spazio centrale
per preservare aree di gioco libero per i bambini piu piccoli

Misure non regolamentari accettabili per uso interno, come gia avviene per il campo di
pallacanestro esterno a fianco del PalaPavoni

Bagni, spogliatoi e voci di costo nel Bando

Strutture esistenti (muratura) preferibili ai monoblocchi “a secco” prefabbricati: sono
piu durevoli, meno soggette a deterioramento

Ristrutturazione bagni/spogliatoi ammissibile, ma non deve pesare oltre il 15-20% del
budget totale

o Voce considerata “accessoria” dall’erogatore: non deve dominare il progetto

Gerarchia delle voci secondo il Bando: campo > spogliatoi > tribune



Tribune: non prioritarie, il Bando & centrato sulla pratica sportiva, non sulla fruizione da
pubblico

Costi di manutenzione non coperti direttamente dal Bando

o Possibile aggregare voci di manutenzione dentro voci di realizzazione (es.
quantita o costi unitari)

o Preventivi da richiedere con voci scorporate, poi da riallineare alle categorie
della piattaforma

Fotovoltaico e sostenibilita energetica

La Parrocchia non ha un contratto elettrico autonomo: dipende dall’Istituto Pavoniano
Artigianelli

o Impianto fotovoltaico esistente (250 kW tra palestra e istituto) € intestato ad
Ancora SRL

o Pannelli sulla scuola Mandelli producono energia sul contatore dell’Istituto,
non della Parrocchia

Fotovoltaico valutabile come opportunita anche per Ulstituto e la scuola Mandelli

Possibile surplus energetico: copertura superiore al 100% se il sistema soddisfa le
strutture sportive e genera eccedenza per la parrocchia

Inserimento del fotovoltaico nel bando: dipende da come viene classificato il progetto
(ristrutturazione vs. ex novo)

o Sesirifa un campo/i esistente aggiungendo illuminazione: rientra nella
ristrutturazione

o Se sipassadadue campi a una nuova struttura polifunzionale: diventa
realizzazione ex novo

Building automation (sensori, efficienza energetica) potrebbe rientrare tra le voci
ammissibili

Prossimi passi

Giovedi 03 settembre 2026: riunione del gruppo di lavoro per valutare preventivi e
decidere sulla tensostruttura

Lunedi 07 settembre 2026: incontro con Emanuele Albertario per avviare la selezione
delle progettualita e definire tempi e agenda

Padre Dario (rappresentante legale) deve aprire ’'accesso alla piattaforma del Bando



o Emanuele puo essere aggiunto come “compilatore” per vedere i documenti
senza poterinviare

o Accesso condivisibile da chiunque di collega alla piattaforma con PEC
(funziona come cartella condivisa, solo consultazione)

Richiedere preventivi comparabili con voci allineate alle categorie della piattaforma
o Includere: campo sintetico, spogliatoi, eventuale tensostruttura, fotovoltaico

o Ordine di grandezza stimato: 50-100k euro per campo + spogliatoi, da valutare
fotovoltaico e luci

Valutare altri Bandi sia pubblici che privati (es. Fondazione Cariplo) come strumento
complementare per progettualita piu ampie

Parco giochi e portone d’accesso: fuori dal Bando attuale, da valutare su altri
strumenti (es. Fondazione Cariplo)

Chiarire il contributo di cofinanziamento dell'lstituto Pavoniano, da definire in una
prossima riunione con un rappresentante dell'lstituto.

Attendere risposta alla FA prima di procedere: determinera la fattibilita della doppia
candidatura Milano-Roma.



